



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 29/11/2023 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO. LOCALITÀ VIA CASEGGIATO - S.P. N. 42/A. MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. ART. 120, C. 7, D.LGS. N. 36/2023. CUP D31B22001530004. CIG 9882561354.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 3211 del 29/06/2022 con il quale è stato nominato il responsabile della posizione organizzativa relativamente all'area tecnica;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 26/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2023, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2022 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali in ambito urbano, in località di Via Caseggiato;

Dato atto che con Determinazione n. 134 del 04/11/2022 si procedeva a conferire incarico per le prestazioni professionali inerenti alle formalità catastali per l'acquisizione delle aree oggetto di esproprio;

Avuto presente che con Determinazione n. 177 del 27/12/2022 veniva incaricato il professionista per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;

Dato atto che con Determinazione n. 179 del 27/12/2022 si disponeva la liquidazione degli oneri istruttori a favore del Consorzio di Bonifica "Alta Pianura Veneta" per l'ottenimento del "parere/nullaosta idraulico", al fine di ottenere il benessere per l'esecuzione delle opere;

Accertato che con Determinazione n. 188 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi;

Rilevato che con Determinazione n. 92 del 12/06/2023 si avviava la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di che trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, nel tramite del MePA;

Dato atto che con Determinazione n. 123 del 08/08/2023 si procedeva ad approvare l'esito della procedura di affidamento e contestualmente si aggiudicavano i lavori alla società Andretto Mario S.r.l., con sede in Borgo Brusà n. 74, Pojana Maggiore (VI), C.F. - P.IVA 02295030247;

Avuto presente che con Determinazione n. 143 del 05/10/2023 si disponeva l'emissione di polizza fidejussoria per la garanzia dei lavori a favore dell'Amministrazione Provinciale;

Dato atto che con Determinazione n. 174 del 15/11/2023 si autorizzava la ditta appaltatrice al subappalto di parte delle opere, riconducibili alla categoria OG3;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate alcune condizioni che hanno portato alla valutazione di introdurre modifiche al progetto originario, in parte conseguenti ad opere esterne all'ambito di intervento attuate da privati ed in parte migliorative per la corretta realizzazione funzionale dell'intera opera;

Dato atto che allo scopo è stato redatto in data 28/11/2023 il documento di "Modifica in corso di esecuzione n. 01", reso dal Direttore Lavori geom. Luca Magri, composto da:

- Relazione di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro Economico di Variante;

Avuto presente che le modificazioni alle lavorazioni, come descritte e computate nei sopra indicati documenti, comportano un maggior costo di netti € 10.846,14 oltre IVA 10%, pari ad un incremento dell'importo contrattuale del 5,89 %, e quindi contemplabili nella casistica di cui all'art. 120, c.7, D.Lgs. n. 36/2023;

Ravvisata quindi la possibilità di procedere all'approvazione delle modifiche in corso di esecuzione al fine di migliorare funzionalmente l'opera;

Visto il nuovo quadro economico dell'intervento, conseguente all'introduzione della presente modificazione per opere, così come di seguito riportato:

	Descrizione	Importo €
A	Importo dei Lavori	
A.1	Importo totale lavori	190.460,58
A.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.484,55
	Importo dei lavori	194.945,13
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% su A.1 e A.2	19.494,51
B.2	Acquisizione aree (142 mq.)	200,00
B.3	Accantonamenti art. 106 c.1 lett. a D.Lgs. 50/2016	4.018,18
B.4	Spese amministrative	211,00
B.4.1	Imposta di bollo B.6 (DT. 134/2022)	4,00
B.4.2	Diritti istruttoria Consorzio A.P.V. nullaosta idraul. (DT 179/2022)	150,00
B.4.3	Contributo ANAC (DT. 92/2023)	250,00
B.4.4	Importo premio polizza fidejussoria Amm. Prov. (DT 143/2023)	301,00
B.5	Progettazione - D.L. - contabilità - collaudo (interna - 2%A)	4.181,80
B.6	Incarico Frazionamento aree (DT. 134/2022)	1.650,00
B.7	Cassa Previdenza su B.6 (DT. 134/2022)	82,50
B.8	IVA 22% su B.6-B.7 (DT. 134/2022)	381,15
B.9	Incarico Coordinatore Sicurezza - Prog.-Esec. (DT. 177/2022)	4.000,00
B.10	Cassa Previdenza su B.9 (DT. 177/2022)	200,00
B.11	IVA 22% su B.10-B.11 (DT. 177/2022)	924,00
B.12	Imprevisti	3.447,37
B.13	Ribasso d'asta	15.559,36
	Totale somme a disposizione	55.054,87
	Importo generale dell'opera	250.000,00

Ritenuto pertanto dover integrare a favore della ditta esecutrice, Andretto Mario S.r.l., l'impegno assunto con Determinazione n. 123 del 08/08/2023, per l'importo di € 10.846,14 oltre IVA, e quindi di € 11.930,75 IVA 10% compresa;

Dato atto che il maggior onere di € 11.930,75 trova disponibilità nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera ed imputazione al capitolo 3492 "Realizzazione di percorsi pedonali in ambito urbano in Via Caseggiato", gestione di competenza anno 2023, del bilancio E.F. 2023-2025;

Richiamato il CUP attribuito dal CIPE per il presente intervento: D31B22001530004;

Richiamato altresì il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente intervento: 9882561354;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 120, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, la documentazione relativa alla modifica in corso di esecuzione delle opere di che trattasi, qui trasmessa dal Direttore Lavori geom. Magri Luca, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione di variante;
 - Computo metrico estimativo di variante;
 - Quadro Economico di Variante;
2. DI DARE ATTO che le modificazioni alle lavorazioni, come descritte e computate nei sopra indicati documenti, comportano un maggior costo di netti € 10.846,14 oltre IVA 10%, pari ad un incremento dell'importo contrattuale del 5,89 %;
3. DI INTEGRARE l'impegno assunto con Determinazione n. 123 del 08/08/2023 a favore della ditta esecutrice, Andretto Mario S.r.l., per la somma complessiva di € 11.930,75 IVA 10% compresa, prevista nelle somme a

disposizione del quadro economico dell'opera ed imputate al capitolo 3492 "Realizzazione di percorsi pedonali in ambito urbano in Via Caseggiato", gestione di competenza anno 2023, del bilancio E.F. 2023-2025;

4. DI PRENDERE ATTO del nuovo quadro economico dell'opera, conseguente all'introduzione della presente modificazione dei lavori, così come di seguito riportato:

	Descrizione	Importo €
A	Importo dei Lavori	
A.1	Importo totale lavori	190.460,58
A.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.484,55
	Importo dei lavori	194.945,13
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% su A.1 e A.2	19.494,51
B.2	Acquisizione aree (142 mq.)	200,00
B.3	Accantonamenti art. 106 c.1 lett. a D.Lgs. 50/2016	4.018,18
B.4	Spese amministrative	211,00
B.4.1	Imposta di bollo B.6 (DT. 134/2022)	4,00
B.4.2	Diritti istruttoria Consorzio A.P.V. nullaosta idraul. (DT 179/2022)	150,00
B.4.3	Contributo ANAC (DT. 92/2023)	250,00
B.4.4	Importo premio polizza fidejussoria Amm. Prov. (DT 143/2023)	301,00
B.5	Progettazione - D.L. - contabilità - collaudo (interna - 2%A)	4.181,80
B.6	Incarico Frazionamento aree (DT. 134/2022)	1.650,00
B.7	Cassa Previdenza su B.6 (DT. 134/2022)	82,50
B.8	IVA 22% su B.6-B.7 (DT. 134/2022)	381,15
B.9	Incarico Coordinatore Sicurezza - Prog.-Esec. (DT. 177/2022)	4.000,00
B.10	Cassa Previdenza su B.9 (DT. 177/2022)	200,00
B.11	IVA 22% su B.10-B.11 (DT. 177/2022)	924,00
B.12	Imprevisti	3.447,37
B.13	Ribasso d'asta	15.559,36
	Totale somme a disposizione	55.054,87
	Importo generale dell'opera	250.000,00

5. DI ATTESTARE che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, per i provvedimenti conseguenti e per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 29/11/2023

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
F.to geom. Magri Luca

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE

Dato atto che l'opera pubblica di "REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO, LOCALITÀ VIA CASEGGIATO - S.P. N. 42/A" dell'importo complessivo di € 250.000,00 è finanziata come segue:

- per € 250.000,00 da avanzo di amministrazione E.F. 2021, parte disponibile, applicato al B.P.F. 2022/2024 (D.C.C. 13 del 29.04.2022);

Visto che la spesa prevista dal quadro economico progettuale, nel complessivo importo di € 250.000,00, trova la seguente imputazione nel bilancio comunale:

1. € 2.117,65 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2022 – impegno reg. al n. 492 – Determina UTC n. 134 del 04.11.2022 – reimputato all'esercizio 2023 – I. 247/2023 - O.G. 11/2022;
2. € 5.124,00 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2022 – impegno reg. al n. 682 – Determina UTC n. 177 del 27.12.2022 reimputato all'esercizio 2023 – I. 248/2023 - O.G. 12/2022;
3. 150,00 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2022 – impegno reg. al n. 681 – Determina UTC n. 179 del 27.12.2022;
4. € 250,00 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2023 - impegno reg. al n. 306 – O.G. 32/2022 – Determina n. 92 del 12.06.2023;
5. € 202.508,89 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2023 - O.G. 32/2022 – impegno reg. al n. 480 - Determina n. 123 del 08.08.2023;
6. € 27.490,11 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2023 - O.G. 32/2022 – Determina n. 123 del 08.08.2023;
7. € 301,00 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2023 - O.G. 32/2022 – impegno reg. al n. 481 - Determina n. 143 del 05.10.2023;
8. **€ 11.930,75 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2023 - O.G. 32/2022 – impegno reg. al n. 664 - Determina n. 178 del 29.11.2023;**
9. € 127,60 con imputazione al cap. 3492 – gestione competenza esercizio 2023 - prenotazione d'impegno delle voci di spesa complessive del quadro economico – O.G. 32/2022.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".

SI RILASCIAMO IL VISTO REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 7 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i)

Li, 29.11.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Patrizia Sartori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.

N. R.P. _____

Li, 22.01.2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Michela Zancanella